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• ICE Neubaustrecke Koeln / Rhein-Main 

Ingenieurbau—Deutschland 

• HTS-Bruecke Siegen 

• B 295 Tunnel Stuttgart 

• Wasserkraftanlage Heidelberg 

• Holzmattalbruecke Loerrach  

• Kurmittelhaus Neualbenreuth 

• Landesmesse Baden-Wuerttemberg 

Anti-Claim-Management Bauhauptgewerke 

• Bundeskanzleramt Berlin 

Claim-Management eines Arge-Partners 

Nachtrags Nachtrags Nachtrags Nachtrags ————ManagementManagementManagementManagement    

ClaimClaimClaimClaim————ManagementManagementManagementManagement    
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• New European Data Center Daimler  

• Daimler — Aftersales Center  

        Moskau / Russland 

        Anti-Claim Management des Investors 

• PU-Werk DOW Chemical Vladimir / Russland 

• Abu Dhabi International Financial Center  / VAE 
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versiertversiertversiertversiert    

Binden Sie uns zum fruehest moeglichen Zeitpunkt in 

Ihr Bauvorhaben ein! Vor Vertragsabschluss! 

Bereits eineindeutige Ver-

tragswerke, klar definierte 

Strukturen und Prozesse sind 

entscheident! 

Sie sind InvestorSie sind InvestorSie sind InvestorSie sind Investor    

Wir verifizieren die finanzierungsrelevanten baubetrie-

blichen Risks — sowohl erkannten / artikulierte Zusatz-

forderungen wie auch aus drohenden Risikopotenzialen. 

Sie sind AuftraggeberSie sind AuftraggeberSie sind AuftraggeberSie sind Auftraggeber    

Wir analysieren und bewerten baubetriebliche Risks —aus 

erkannten / angemeldeten Anspruechen auf Zusatvergue-

tung wie auch aus schwebenden Nachtragspotenzialen. 

Jeder Claim beginnt zunaechst mit der Analyse der Ver-

tragsgrundlagen — Einheitspreisvertrag, Detail– oder 

Globalpauschalvertrag,, qualitatives und terminliches Ver-

trags-Soll, Urkalkulation und anwendbares Recht. 

Nach Eingangspruefung erfolgt die Pruefung des 

Anspruchs nach Art (rechtlich und techn. Kausa) 

und nach Hoehe (kalkulatorisch). Dies kann so-

wohl zusaetzliche Leistungen wie aber auch 

komplexe baubetriebliche Auswirkungen aus 

gestoerten Bauablaeufen umfassen. Langjae-

hrige operative Bauerfahrung ist unabdingbar 

Baubegleitendes Vertrags– und Nachtragsman-

agement verifiziert berechtigte Forderungen auf 

Zusatzverguetungen nach Art und Hoehe, wehrt 

unberechtigte Forderungen ab und fuehrt damit 

zu aktuellen Budget– und Projektkennzahlen im 

operative Controlling  Ihres Projekts. 

Sie sind ausfuehrender UnternehmerSie sind ausfuehrender UnternehmerSie sind ausfuehrender UnternehmerSie sind ausfuehrender Unternehmer    

Wir erfassen und formulieren berechtigte Forderungen auf 

Zusatzverguetung — ebenso analysieren wir vertragsrecht-

lich darstellbare Potenziale auf Zusatzverguerungen aus 

geaenderten oder zusaetzlichen  Leistungen und Baube-

triebsstoerungen. 


